

Prot. N. 1503 del, 05/03/2020

## DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 07/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE per i "LAVORI: I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa - Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo - Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509 - all'Impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.=

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

**Premesso che:**

- in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale [www.provincia.palermo.it](http://www.provincia.palermo.it) un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST "Madonie-Termini", la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l'altro, a potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio;
- i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l'impegno a costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l'Agenzia quale capofila;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura denominato "Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza", al cui interno è ricompreso il progetto denominato "I ART Madonie";
- con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l'Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l'avvenuto finanziamento del progetto di che trattasi;
- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati:
  - ⇒ quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto "I ART Madonie", il Geom. Macaluso Carmelo tecnico in forza all'agenzia;
  - ⇒ quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto "I ART Madonie", l'Arch. Cerami Mario tecnico in forza all'agenzia;
  - ⇒ quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto "I ART Madonie", l'Arch. Vignieri Salvatore tecnico in forza all'agenzia;
- nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 3.792.986,34 come di seguito distribuito:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART			
A	Importo complessivo dei Lavori	€	855.166,85
Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	20.061,38	
	Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	63.802,92	
	Lascari - Museo etno-antropologico	132.673,38	
	Sclafani Bagni - Museo archeologico	95.940,50	
	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	146.955,86	
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	74.031,01	
	Cerda - Museo della Targa Florio	118.656,06	

	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	132.940,03		
	Caltavuturo- Museo del Pastore	70.105,71		
1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	%	€	25.655,01
	<b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>		€	<b>829.511,84</b>
<b>B Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>				
1	IVA sui Lavori 22% (A)		€	188.136,71
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione		€	25.186,30
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo		€	2.800,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)		€	17.103,34
5	Coordinamento Generale Attività		€	75.000,00
6	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per realizzazione CCP		€	6.000,00
7	IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)		€	23.976,99
8	Dotazione informatica per progettazione interna		€	7.786,37
9	Realizzazione e messa in rete CCP		€	472.131,00
10	Rete Cultura per le periferie		€	25.701,00
11	Formazione		€	15.778,00
12	Interventi di arte Urbana		€	283.770,00
13	Attività di comunicazione e marketing culturale		€	108.664,14
14	Coordinamento e gestione dei CCP		€	277.868,00
15	Progettazione Contenuti ed attività culturali		€	73.771,00
16	Museo Caltavuturo - attrezzature		€	14.922,00
17	Museo Sciara - attrezzature		€	36.341,98
18	IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)		€	287.968,37
19	Imprevisti (5% su A)		€	41.000,00
20	Oneri assicurativi			1.500,00
21	Spese per pubblicazione		€	2.000,00
22	Per Autorità lavori Pubblici		€	375,00
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>		€	<b>1.987.780,19</b>
C 1	Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati		€	950.040,00
	<b>Importo Complessivo del Progetto</b>		€	<b>3.792.986,34</b>

- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827 è stato approvato il quadro economico di progetto;
- a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018;
- il nuovo quadro economico di progetto adeguato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART				
<b>A</b>		<b>Importo complessivo dei Lavori</b>		€ 862.408,38
Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	19.968,98		
	Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	62.873,81		
	Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19		
	Sciafani Bagni - Museo archeologico	94.198,28		
	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	158.152,22		
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01		
	Cerda - Museo della Targa Florio	113.151,95		
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	135.041,48		
	Caltavuturo- Museo del Pastore	69.744,46		
	1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	%	€
	<b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>		€	<b>836.536,13</b>
<b>B Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>				
1	IVA sui Lavori 22% (A)		€	189.729,84
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione		€	25.186,30
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo		€	2.800,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)		€	17.248,17
5	Coordinamento Generale Attività - Project Manager		€	75.000,00
6	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione		€	4.956,71
7	IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)		€	23.747,46

8	Realizzazione e messa in rete 18 CCP	€	528.831,00
9	Rete Cultura per le periferie	€	48.101,00
10	Orientamento e laboratori	€	28.378,00
11	Interventi di arte Urbana	€	215.070,00
12	Attività di comunicazione e marketing culturale	€	113.302,57
13	Direzione organizzativa rete CCP	€	180.000,00
14	Progettazione dei contenuti dei CCP	€	90.000,00
15	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche	€	14.922,00
	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive	€	36.341,98
16	IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	€	287.968,24
17	Imprevisti (5% su A)	€	41.079,69
18	Oneri assicurativi		1.500,00
19	Spese per pubblicazione	€	2.000,00
20	Per Autorità lavori Pubblici	€	375,00
21	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	€	<b>1.980.537,96</b>
C	1	<b>Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati</b>	€ <b>950.040,00</b>
		<b>Importo Complessivo del Progetto</b>	€ <b>3.792.986,34</b>

- approvato con determinazione dell'A.U. n. 3/2018 - Prot. N. 2713 del 21.05.2018;
- con determina a contrarre dell'A.U. n° 14/2019 - Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 sono state stabilite le procedure di gara e di approvare gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli e disciplinare di gara, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell'ambito dell'Unione MADONIE", Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e con nota prot. Unione n. 658 del 28/08/2019, sono state invitate n. 15 imprese fissando le date per la presentazione delle offerte e per l'espletamento della gara per il giorno 19/09/2019;
- in data 19/09/2019 è stato redatto il verbale n° 1, e secondo le risultanze del relativo verbale i lavori "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI *Aliminusa - Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo - Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo* - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" , sono stati provvisoriamente aggiudicati all'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827 che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di €. 635.518,03;
- il medesimo verbale è stato pubblicati all'Albo On-Line dell'Unione Madonie dal 20/09/2019 al 04/10/2019 per 15 giorni consecutivi e che contro di esso non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui è divenuto definitivo;
- a seguito dell'incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo , si è proceduto alla riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.102.019;
- il quadro economico riformulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE			
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei Lavori</b>		€ <b>862.408,38</b>
Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	19.968,98	
	Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	62.873,81	
	Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19	
	Sclafani Bagni - Museo archeologico	94.198,28	
	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	158.152,22	
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01	
	Cerda - Museo della Targa Florio	113.151,95	
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	135.041,48	
	Caltavuturo- Museo del Pastore	69.744,46	
	1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	
	<b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>		€ <b>836.536,13</b>
<b>B</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	IVA sui Lavori 22% (A)		€ 189.729,84
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri		€ 26.193,63

3	Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri	€	2.912,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)	€	17.248,17
5	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche	€	14.922,00
6	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive	€	36.341,98
7	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione	€	30.198,90
8	Imprevisti 5% su A)	€	43.120,42
9	Oneri assicurativi	€	2.000,00
10	IVA 22% su (B2+B3+B5+B6+B7)	€	24.325,07
11	Per Autorità lavori Pubblici	€	375,00
	<b>SOMMANO</b>	€	<b>387.367,01</b>
<b>C</b>	<b>ATTREZZATURE ED ATTIVITA'</b>		
1	Realizzazione e messa in rete 18 CCP	€	582.831,00
2	Rete Cultura per le periferie	€	48.101,00
3	Orientamento e laboratori	€	28.378,00
4	Interventi di arte Urbana	€	215.070,00
5	Attività di comunicazione e marketing culturale	€	113.302,57
6	Progettazione dei contenuti dei CCP	€	90.000,00
7	Direzione organizzativa rete CCP	€	180.000,00
	<b>SOMMANO</b>	€	<b>1.257.682,57</b>
<b>D</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35	€	6.913,78
2	IVA 22% su C)	€	276.690,17
3	Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)	€	49.384,13
4	Spese per pubblicazioni ed ANAC	€	2.500,00
	<b>SOMMANO</b>	€	<b>335.488,07</b>
	<b>E) Totale Somme B+C+D</b>	€	<b>1.980.537,66</b>
<b>F</b>	<b>1</b>	<b>Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati</b>	€ <b>950.040,00</b>
		<b>Importo Complessivo del Progetto A+E+F)</b>	€ <b>3.792.986,04</b>
		<b>Importo per il quale si chiede il contributo pubblico</b>	€ <b>2.842.946,04</b>

- con determina dell'A.U. n. 28/2019 - Prot. N. 6752 del, 23/12/2019, sono stati approvati i verbali gara e con la medesima determinazione venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645,78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di €. 635.518,03;
- con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito l'affidamento dei lavori di che trattasi per cui risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE			
<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei Lavori</b>		€ <b>862.408,38</b>
	Di cui		
	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	19.968,98	
	Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	62.873,81	
	Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19	
	Sclafani Bagni - Museo archeologico	94.198,28	
	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	158.152,22	
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01	
	Cerda - Museo della Targa Florio	113.151,95	
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	135.041,48	
	Caltavuturo- Museo del Pastore	69.744,46	
1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.872,25
	<b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>	€	<b>836.536,13</b>
	Lavori a base d'asta	€ 836.536,13	
	A dedurre ribasso d'asta del 27,1226%	€ 226.890,35	
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€ 609.645,78	
	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.872,25	
	<b>sommano i lavori</b>	€ <b>635.518,03</b>	€ <b>635.518,03</b>

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui Lavori 22% (A)	€	139.813,97
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri	€	26.193,63
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri	€.	2.912,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)	€	17.248,17
5	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche	€	14.922,00
6	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive	€	36.341,98
7	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione	€	30.198,90
8	Imprevisti 5% su A)	€	43.120,42
9	Oneri assicurativi	€	2.000,00
10	IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B5+B6+B7)	€	24.325,07
11	Per Autorità lavori Pubblici	€	375,00
12	Per recupero ribasso d'asta ed IVA	€	276.806,22
	<b>SOMMANO</b>	€	614.257,36
C ATTREZZATURE ED ATTIVITA'			
1	Realizzazione e messa in rete 18 CCP	€	582.831,00
2	Rete Cultura per le periferie	€	48.101,00
3	Orientamento e laboratori	€	28.378,00
4	Interventi di arte Urbana	€	215.070,00
5	Attività di comunicazione e marketing culturale	€	113.302,57
6	Progettazione dei contenuti dei CCP	€	90.000,00
7	Direzione organizzativa rete CCP	€	180.000,00
	<b>SOMMANO</b>	€	1.257.682,57
D Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35	€	6.913,78
2	IVA 22% su C)	€	276.690,17
3	Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)	€	49.384,13
4	Spese per pubblicazione	€	2.500,00
	<b>SOMMANO</b>	€	335.488,07
	<b>E) Totale Somme B+C+D</b>	€	2.207.428,01
F			
1	Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati	€	950.040,00
	<b>Importo Complessivo del Progetto A+E+F)</b>	€	3.792.986,04
	<b>Importo per il quale si chiede il contributo pubblico</b>	€	2.842.946,04
	<b>A dedurre economia di ribasso d'asta</b>	€	276.806,22
	<b>Importo complessivo contributo</b>	€	2.566.139,81

- con determinazione A.U. n.02/2020 Prot. N. 550 del, 28/01/2020 è stata resa l'aggiudicazione definitiva in efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 5/2016;
- in data 29/01/2020 i medesimi lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.";
- in data 19/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 5.831 Raccolta n. 4.373 e registrato a Palermo cod. uff. TXZ il 02/03/2020 al n. 6344 serie 1T;
- l'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." con nota a mezzo PEC in data 24/02/2020 assunta agli atti dell'Ente in data 25/02/2020 al prot. N. 1265, ha fatto richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi della normativa in materia inviando copia della polizza a garanzia;

Tutto ciò premesso

**Vista** la richiesta avanzata dall'impresa relativamente all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

**Vista** la polizza fideiussoria n. B.2020.1054563 rilasciata in data 24/02/2020 da HDI Global SE - Ireland per un importo garantito di €. 155.143,93;

**Visto** il contratto d'appalto inviato dal Notaio Puglisi Stefano a mezzo email in data 04/03/2020 con gli estremi di avvenuta registrazione;

**Visto** il certificato n. 1 di pagamento della anticipazione, così come previsto all'art. 44 del C.S.A., per l'importo di €. 127.103,61 oltre IVA al 22% pari ad €. 27.962,79 e quindi per un importo complessivo di €. 155.066,40;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale l'impresa, aggiudicataria dei lavori di che trattasi, risulta regolare ed emesso in data 13/11/2019 e scadenza 13/03/2020;

**Vista** la fattura n. FPR 1/20 del 04/03/2020 assunta agli atti dell'ente a mezzo PEC in data 5/03/2020 dell'importo di €. 155.066,40, prodotta, dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, di cui €. per imponibile, ed €. 27.962,79 per IVA al

22%;

VISTI il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., nonché le relative linee guida attuative approvate- sino alla data odierna - dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

### PROPONE


per i motivi espressi in narrativa,

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale relativamente ai lavori di "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa - Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo - Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" , per un imponibile di €. 127.103,61, oltre del 22% pari ad €. 27.962,79 e quindi per un importo complessivo di €. 155.066,40;
- 3) di dare atto che la superiore somma di €. 155.066,40, trova copertura finanziaria all'interno del progetto finanziato per intero con i fondi di cui all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- 4) di accreditare la somma di €. 155.066,40 , su conto corrente intestato all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." - presso la BCC San Giuseppe delle Madonie con codice IBAN:  

I	T	4	0	U	0	8	9	7	6	4	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 giusta dichiarazione resa dalla medesima impresa in sede di stipula del contratto di appalto.
- 5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.


Data, 05/03/2020



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Carmelo Macaluso)

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE



L'Amministratore Unico  
Ficile Alessandro

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE


IL Responsabile Finanziario  
Rag. Silene Macaluso

### L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la superiore proposta

### DETERMINA

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale.



L'Amministratore Unico  
Ficile Alessandro