

Prot. N. 7781 del, 14/10/2021

### DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 73/2021

**OGGETTO:** LAVORI: I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509 – **Liquidazione costi sicurezza misura anti COVID19 all’Impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.**

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

#### Premesso che:

- in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale [www.provincia.palermo.it](http://www.provincia.palermo.it) un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio;
- i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cui interno è ricompreso il progetto denominato “I ART Madonie”;
- con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l’avvenuto finanziamento del progetto di che trattasi;
- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati:
  - ⇒ quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo tecnico in forza all’agenzia;
  - ⇒ quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami Mario tecnico in forza all’agenzia;
  - ⇒ quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in forza all’agenzia;
- nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di €. 3.792.986,34 di cui €. 855.166,85 per lavori al lordo, €. 1.987.780,19 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed approvato con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827;
- a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018, dell’importo complessivo di €. 3.792.986,34 di cui €. 862.408,38 per lavori al lordo, €. 1.980.537,96 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed approvato con determinazione dell’A.U. n. 3/2018 - Prot. N. 2713 del 21.05.2018;
- con determina a contrarre dell’A.U. n° 14/2019 - Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 sono state stabilite le procedure di gara e di approvare gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli e disciplinare di gara, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - la gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell’ambito dell’Unione MADONIE”, Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e con nota prot. Unione n. 658 del 28/08/2019, sono state invitate n. 15 imprese fissando le date per la presentazione delle offerte e per l’espletamento della gara per il giorno 19/09/2019;

- in data 19/09/2019 è stato redatto il verbale n° 1, e secondo le risultanze del relativo verbale i lavori “I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI *Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Scalfani Bagni - Valledolmo* - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509” , sono stati provvisoriamente aggiudicati all’impresa **I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827** che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645,78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l’importo complessivo di **€. 635.518,03**;
- il medesimo verbale è stato pubblicato all’Albo On-Line dell’Unione Madonie dal 20/09/2019 al 04/10/2019 per 15 giorni consecutivi e che contro di esso non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui è divenuto definitivo;
- a seguito dell’incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo , si è proceduto alla riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.102.019, avente il rispettivo quadro economico dell’importo complessivo di €. 3.792.986,04 di cui €. 862.408,38 per lavori al lordo compreso €. 25.872,25 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €. 1.980.537,66 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati;
- con determina dell’A.U. n. 28/2019 – Prot. N. 6752 del, 23/12/2019, sono stati approvati i verbali gara e con la medesima determinazione venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all’impresa “I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645,78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l’importo complessivo di **€. 635.518,03**;
- con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico, dell’importo complessivo di €. 2.566.139,81 di cui €. 635.518,03 per importo contrattuale, €. 2.207.428,01 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati;
- con determinazione A.U. n.02/2020 Prot. N. 550 del, 28/01/2020 è stata resa l’aggiudicazione definitiva in efficace, *ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 5°/2016*;
- in data 29/01/2020 i medesimi lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all’impresa “I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.”;
- in data 19/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 5.831 Raccolta n. 4.373 e registrato a Palermo cod. uff. TXZ il 02/03/2020 al n. 6344 serie 1T;
- con determina A.U. n.59/2020 - prot. N. 4764 del, 31/08/2020, è stata approvata la perizia di assestamento somme dell’importo complessivo di €. 2.566.139,81 di cui per lavori al netto pari ad €. 635.518,03 compreso oneri per la sicurezza di €. 25.872,25, €. 2.207.428,00 per somme a disposizione, €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed €. 276.806,22, quale economie di ribasso d’asta ed IVA e successivo ATTO DI SOTTOMISSIONE e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 01/09/2020;
- con determina A.U. n. 03/2021 - prot. N. 1709 dell’11/02/2021, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo di € 2.567.745,81 di cui per lavori al netto pari ad €. 661.948,36 compreso oneri per la sicurezza di €. 26.948,53, €. 2.180.997,67 per somme a disposizione, €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed €. 275.200,22, quale economie di ribasso d’asta ed IVA, al netto delle somme pari ad €. 13.118,00 per opere provvisionali sicurezza COVID-19, ai sensi dell’art. 8 comma 4 lett.b) della L. n. 120/2020 e successivo II ATTO DI SOTTOMISSIONE e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 18/02/2021 registrato a Termini Imerese - Agenzia delle Entrate in data 19/02/2021 al n. 191 – Serie 3^ atti privati;
- con determina A.U. n. 13/2021 - prot. N. 3707 del 26/04/2021, è stata approvata la perizia di assestamento finale dell’importo complessivo di € 2.567.745,81 di cui per lavori al netto pari ad €. 661.948,36 compreso oneri per la sicurezza di €. 26.948,53, €. 2.180.997,67 per somme a disposizione, €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed €. 275.200,22, quale economie di ribasso d’asta ed IVA, al netto delle somme pari ad €. 13.118,00 per opere provvisionali sicurezza COVID-19, ai sensi dell’art. 8 comma 4 lett.b) della L. n. 120/2020;

**Tutto ciò premesso**

**Visti** gli atti di contabilità relativamente ai costi sicurezza misura anti COVID19 dell’importo di €. 12.933,28, oltre IVA per legge, certificati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

**Vista** la fattura n. FPR 5/21 del 12/10/2021, assunta agli atti dell’Ente a mezzo PEC in pari data, prodotta dall’impresa “I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, dell’importo complessivo di €. 15.851,80 di cui €. 12.993,28 per imponibile ed €. 2.858,52 per IVA al 22%;

**Visti** il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., nonché le relative linee guida attuative approvate – sino alla data odierna - dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Visto** il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

**Visto** la legge 120/2020 e la legge 108/2021


**PROPONE**

per i motivi espressi in narrativa,

1) **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **di liquidare** all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, relativamente ai lavori di "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciarra - Scalfani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" quanto di sua competenza come di seguito elencato:
- **costi sicurezza misura anti COVID19**, per un imponibile di €. 12.993,28, oltre IVA del 22% pari ad €. 2.858,52e quindi per un importo complessivo di €. 15.851,80, giusta fattura emessa n. FPR 5/21 del 12/10/2021 che si allega alla presente;
- 3) **di dare atto** che la superiore somma , trova copertura finanziaria all'interno del progetto finanziato per intero con i fondi di cui all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- 4) **di accreditare** la somma di €. **15.851,80**, su conto corrente intestato all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." – presso la BCC San Giuseppe delle Madonie con codice IBAN:
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 4 | 0 | U | 0 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- giusta dichiarazione resa dalla medesima impresa in sede di stipula del contratto di appalto.
- 5) **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Carmelo Macaluso)



Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, **ESPRIME**


**In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

**L'Amministratore Unico**  
Ficile Alessandro



**In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL Responsabile Finanziario**  
Rag. Silene Macaluso



**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Vista** la superiore proposta

**DETERMINA**

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale.

**L'Amministratore Unico**  
Ficile Alessandro

