

Prot. N. 3016 del, 08/06/2020

## DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 31/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1/bis** per i “LAVORI: I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI *Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo* - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509 – **all’Impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.=**

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

### Premesso che:

- in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale [www.provincia.palermo.it](http://www.provincia.palermo.it) un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio;
- i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cui interno è ricompreso il progetto denominato “I ART Madonie”;
- con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l’avvenuto finanziamento del progetto di che trattasi;
- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati:
  - ⇒ quale *Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo tecnico in forza all’agenzia;*
  - ⇒ quale *supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami Mario tecnico in forza all’agenzia;*
  - ⇒ quale *Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in forza all’agenzia;*
- nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di €. **3.792.986,34** come di seguito distribuito:

| <b>QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART</b> |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>  | <b>Importo complessivo dei Lavori</b>                   | <b>€</b>          | <b>855.166,85</b> |
| Di cui  | Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia | <b>20.061,38</b>  |                   |
|   | Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia                   | <b>63.802,92</b>  |                   |
|   | Lascari - Museo etno-antropologico                      | <b>132.673,38</b> |                   |
|   | Sclafani Bagni - Museo archeologico                     | <b>95.940,50</b>  |                   |
|   | Valledolmo - Museo Etno Antropologico                   | <b>146.955,86</b> |                   |

|          |   |   |   |                     |
|----------|---|---|---|---------------------|
|          | San Mauro Castelverde - Mulino a vento  | 74.031,01   |   |                     |
|          | Cerda - Museo della Targa Florio  | 118.656,06  |   |                     |
|          | Sciara - Museo archeologico della Tradizione  | 132.940,03  |   |                     |
|          | Caltavuturo- Museo del Pastore  | 70.105,71   |   |                     |
| 1        | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  | %   | € | 25.655,01           |
|          | <b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>   |   | € | <b>829.511,84</b>   |
| <b>B</b> | <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>  |   |   |                     |
| 1        | IVA sui Lavori 22% (A)  |   | € | 188.136,71          |
| 2        | Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione |   | € | 25.186,30           |
| 3        | Competenze collaudo tecnico amministrativo  |   | € | 2.800,00            |
| 4        | Spese per incentivo 2% su (A)   |   | € | 17.103,34           |
| 5        | Coordinamento Generale Attività   |   | € | 75.000,00           |
| 6        | Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per realizzazione CCP                              |   | € | 6.000,00            |
| 7        | IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)   |   | € | 23.976,99           |
| 8        | Dotazione informatica per progettazione interna   |   | € | 7.786,37            |
| 9        | Realizzazione e messa in rete CCP   |   | € | 472.131,00          |
| 10       | Rete Cultura per le periferie   |   | € | 25.701,00           |
| 11       | Formazione  |   | € | 15.778,00           |
| 12       | Interventi di arte Urbana   |   | € | 283.770,00          |
| 13       | Attività di comunicazione e marketing culturale   |   | € | 108.664,14          |
| 14       | Coordinamento e gestione dei CCP  |   | € | 277.868,00          |
| 15       | Progettazione Contenuti ed attività culturali   |   | € | 73.771,00           |
| 16       | Museo Caltavuturo - attrezzature  |   | € | 14.922,00           |
| 17       | Museo Sciara - attrezzature   |   | € | 36.341,98           |
| 18       | IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)   |   | € | 287.968,37          |
| 19       | Imprevisti (5% su A)  |   | € | 41.000,00           |
| 20       | Oneri assicurativi  |   |   | 1.500,00            |
| 21       | Spese per pubblicazione   |   | € | 2.000,00            |
| 22       | Per Autorità lavori Pubblici  |   | € | 375,00              |
|          | <b>Totale Somme a Disposizione</b>  |   | € | <b>1.987.780,19</b> |
| <b>C</b> | 1   | <b>Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati</b> | € | <b>950.040,00</b>   |
|          |   | <b>Importo Complessivo del Progetto</b>                     | € | <b>3.792.986,34</b> |

- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827 è stato approvato il quadro economico di progetto;
- a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018;
- il nuovo quadro economico di progetto adeguato è il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART</b> |  |   |            |   |                   |
|---|--|---|------------|---|-------------------|
| <b>A</b>  | <b>Importo complessivo dei Lavori</b>            |   |            | € | <b>862.408,38</b> |
|   | Di cui   | Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia   | 19.968,98  |   |                   |
|   |  | Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia   | 62.873,81  |   |                   |
|   |  | Lascari - Museo etno-antropologico  | 136.065,19 |   |                   |
|   |  | Sclafani Bagni - Museo archeologico   | 94.198,28  |   |                   |
|   |  | Valledolmo - Museo Etno Antropologico   | 158.152,22 |   |                   |
|   |  | San Mauro Castelverde - Mulino a vento  | 73.212,01  |   |                   |
|   |  | Cerda - Museo della Targa Florio  | 113.151,95 |   |                   |
|   |  | Sciara - Museo archeologico della Tradizione  | 135.041,48 |   |                   |
|   |  | Caltavuturo- Museo del Pastore  | 69.744,46  |   |                   |
| 1   |  | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  | %          | € | 25.872,25         |
|   |  | <b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>   |            | € | <b>836.536,13</b> |
| <b>B</b>  | <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b> |   |            |   |                   |
| 1   |  | IVA sui Lavori 22% (A)  |            | € | 189.729,84        |
| 2   |  | Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione |            | € | 25.186,30         |
| 3   |  | Competenze collaudo tecnico amministrativo  |            | € | 2.800,00          |

|    |  |   |                       |
|----|--|---|-----------------------|
| 4  | Spese per incentivo 2% su (A)  | €   | 17.248,17             |
| 5  | Coordinamento Generale Attività - Project Manager  | €   | 75.000,00             |
| 6  | Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione | €   | 4.956,71              |
| 7  | IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)  | €   | 23.747,46             |
| 8  | Realizzazione e messa in rete 18 CCP   | €   | 528.831,00            |
| 9  | Rete Cultura per le periferie  | €   | 48.101,00             |
| 10 | Orientamento e laboratori  | €   | 28.378,00             |
| 11 | Interventi di arte Urbana  | €   | 215.070,00            |
| 12 | Attività di comunicazione e marketing culturale  | €   | 113.302,57            |
| 13 | Direzione organizzativa rete CCP   | €   | 180.000,00            |
| 14 | Progettazione dei contenuti dei CCP  | €   | 90.000,00             |
| 15 | Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche   | €   | 14.922,00             |
| 16 | Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive  | €   | 36.341,98             |
| 17 | IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)  | €   | 287.968,24            |
| 18 | Imprevisti (5% su A)   | €   | 41.079,69             |
| 19 | Oneri assicurativi   |   | 1.500,00              |
| 20 | Spese per pubblicazione  | €   | 2.000,00              |
| 21 | Per Autorità lavori Pubblici   | €   | 375,00                |
|    | <b>Totale Somme a Disposizione</b>   | €   | <b>1.980.537,96</b>   |
| C  | 1  | <b>Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati</b> | € <b>950.040,00</b>   |
|    |  | <b>Importo Complessivo del Progetto</b>                     | € <b>3.792.986,34</b> |

- approvato con determinazione dell'A.U. n. 3/2018 - Prot. N. 2713 del 21.05.2018;
- con determina a contrarre dell'A.U. n° 14/2019 - Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 sono state stabilite le procedure di gara e di approvare gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli e disciplinare di gara, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell'ambito dell'Unione MADONIE", Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e con nota prot. Unione n. 658 del 28/08/2019, sono state invitate n. 15 imprese fissando le date per la presentazione delle offerte e per l'espletamento della gara per il giorno 19/09/2019;
- in data 19/09/2019 è stato redatto il verbale n° 1, e secondo le risultanze del relativo verbale i lavori "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" , sono stati provvisoriamente aggiudicati all'impresa **I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827** che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €609.645,78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di **€ 635.518,03**;
- il medesimo verbale è stato pubblicato all'Albo On-Line dell'Unione Madonie dal 20/09/2019 al 04/10/2019 per 15 giorni consecutivi e che contro di esso non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui è divenuto definitivo;
- a seguito dell'incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo , si è proceduto alla riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.10.2019;
- il quadro economico riformulato è il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE</b> |                                       |   |                     |
|---|---------------------------------------|---|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>Importo complessivo dei Lavori</b> |   | € <b>862.408,38</b> |
|   | Di cui                                | Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia | <b>19.968,98</b>    |
|   |                                       | Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia                   | <b>62.873,81</b>    |
|   |                                       | Lascari - Museo etno-antropologico                      | <b>136.065,19</b>   |
|   |                                       | Sclafani Bagni - Museo archeologico                     | <b>94.198,28</b>    |
|   |                                       | Valledolmo - Museo Etno Antropologico                   | <b>158.152,22</b>   |
|   |                                       | San Mauro Castelverde - Mulino a vento                  | <b>73.212,01</b>    |
|   |                                       | Cerda - Museo della Targa Florio                        | <b>113.151,95</b>   |

|          |  |  |                |                       |
|----------|--|--|----------------|-----------------------|
|          | Sciara - Museo archeologico della Tradizione   | 135.041,48   |                |                       |
|          | Caltavuturo- Museo del Pastore   | 69.744,46  |                |                       |
| 1        | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso   | €  |                | 25.872,25             |
|          | <b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>  | €  |                | <b>836.536,13</b>     |
| <b>B</b> | <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>   |  |                |                       |
| 1        | IVA sui Lavori 22% (A)   | €  |                | <b>189.729,84</b>     |
| 2        | Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri                                | €  |                | <b>26.193,63</b>      |
| 3        | Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri   | €  |                | <b>2.912,00</b>       |
| 4        | Spese per incentivo 2% su (A)  | €  |                | <b>17.248,17</b>      |
| 5        | Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche   | €  |                | <b>14.922,00</b>      |
| 6        | Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive  | €  |                | <b>36.341,98</b>      |
| 7        | Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione | €  |                | <b>30.198,90</b>      |
| 8        | Imprevisti 5% su A)  | €  |                | <b>43.120,42</b>      |
| 9        | Oneri assicurativi   | €  |                | <b>2.000,00</b>       |
| 10       | IVA 22% su (B2+B3+B5+B6+B7)  | €  |                | <b>24.325,07</b>      |
| 11       | Per Autorità lavori Pubblici   | €  |                | <b>375,00</b>         |
|          |  |  | <i>SOMMANO</i> | <b>€ 387.367,01</b>   |
| <b>C</b> | <b>ATTREZZATURE ED ATTIVITA'</b>   |  |                |                       |
| 1        | Realizzazione e messa in rete 18 CCP   | €  |                | <b>582.831,00</b>     |
| 2        | Rete Cultura per le periferie  | €  |                | <b>48.101,00</b>      |
| 3        | Orientamento e laboratori  | €  |                | <b>28.378,00</b>      |
| 4        | Interventi di arte Urbana  | €  |                | <b>215.070,00</b>     |
| 5        | Attività di comunicazione e marketing culturale  | €  |                | <b>113.302,57</b>     |
| 6        | Progettazione dei contenuti dei CCP  | €  |                | <b>90.000,00</b>      |
| 7        | Direzione organizzativa rete CCP   | €  |                | <b>180.000,00</b>     |
|          |  |  | <i>SOMMANO</i> | <b>€ 1.257.682,57</b> |
| <b>D</b> | <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>   |  |                |                       |
| 1        | Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35   | €  |                | <b>6.913,78</b>       |
| 2        | IVA 22% su C)  | €  |                | <b>276.690,17</b>     |
| 3        | Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)   | €  |                | <b>49.384,13</b>      |
| 4        | Spese per pubblicazioni ed ANAC  | €  |                | <b>2.500,00</b>       |
|          |  |  | <i>SOMMANO</i> | <b>€ 335.488,07</b>   |
|          | <b>E) Totale Somme B+C+D</b>   | €  |                | <b>1.980.537,66</b>   |
| <b>F</b> | <b>1</b>   | <b>Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati</b>  | €              | <b>950.040,00</b>     |
|          |  | <b>Importo Complessivo del Progetto A+E+F)</b>               | €              | <b>3.792.986,04</b>   |
|          |  | <b>Importo per il quale si chiede il contributo pubblico</b> | €              | <b>2.842.946,04</b>   |

- con determina dell'A.U. n. 28/2019 – Prot. N. 6752 del, 23/12/2019, sono stati approvati i verbali gara e con la medesima determinazione venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di €. 635.518,03;
- con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito l'affidamento dei lavori di che trattasi per cui risulta il seguente:

| <b>QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE</b> |                                       |   |                   |   |                   |
|---|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>A</b>  | <b>Importo complessivo dei Lavori</b> |   |                   | € | <b>862.408,38</b> |
|   | Di cui                                | Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia | <b>19.968,98</b>  |   |                   |
|   |                                       | Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia                   | <b>62.873,81</b>  |   |                   |
|   |                                       | Lascari - Museo etno-antropologico                      | <b>136.065,19</b> |   |                   |
|   |                                       | Sclafani Bagni - Museo archeologico                     | <b>94.198,28</b>  |   |                   |

|          |  |  |    |                     |
|----------|--|--|----|---------------------|
|          | Valledolmo - Museo Etno Antropologico  | 158.152,22   |    |                     |
|          | San Mauro Castelverde - Mulino a vento   | 73.212,01  |    |                     |
|          | Cerda - Museo della Targa Florio   | 113.151,95   |    |                     |
|          | Sciara - Museo archeologico della Tradizione   | 135.041,48   |    |                     |
|          | Caltavuturo- Museo del Pastore   | 69.744,46  |    |                     |
| 1        | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso   |  | €  | 25.872,25           |
|          | <b>Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta</b>  |  | €  | 836.536,13          |
|          | Lavori a base d'asta   | € 836.536,13   |    |                     |
|          | A dedurre ribasso d'asta del 27,1226%  | € 226.890,35   |    |                     |
|          | <i>Restano i lavori al netto</i>   | € 609.645,78   |    |                     |
|          | Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso   | € 25.872,25  |    |                     |
|          | <b>sommano i lavori</b>  | <b>€ 635.518,03</b>  | €  | <b>635.518,03</b>   |
| <b>B</b> | <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>   |  |    |                     |
| 1        | IVA sui Lavori 22% (A)   |  | €  | 139.813,97          |
| 2        | Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri                                |  | €  | 26.193,63           |
| 3        | Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri   |  | €. | 2.912,00            |
| 4        | Spese per incentivo 2% su (A)  |  | €  | 17.248,17           |
| 5        | Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche   |  | €  | 14.922,00           |
| 6        | Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive  |  | €  | 36.341,98           |
| 7        | Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione |  | €  | 30.198,90           |
| 8        | Imprevisti 5% su A)  |  | €  | 43.120,42           |
| 9        | Oneri assicurativi   |  | €  | 2.000,00            |
| 10       | IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B5+B6+B7)   |  | €  | 24.325,07           |
| 11       | Per Autorità lavori Pubblici   |  | €  | 375,00              |
| 12       | Per recupero ribasso d'asta ed IVA   |  | €  | 276.806,22          |
|          |  | <i>SOMMANO</i>   | €  | 614.257,36          |
| <b>C</b> | <b>ATTREZZATURE ED ATTIVITA'</b>   |  |    |                     |
| 1        | Realizzazione e messa in rete 18 CCP   |  | €  | 582.831,00          |
| 2        | Rete Cultura per le periferie  |  | €  | 48.101,00           |
| 3        | Orientamento e laboratori  |  | €  | 28.378,00           |
| 4        | Interventi di arte Urbana  |  | €  | 215.070,00          |
| 5        | Attività di comunicazione e marketing culturale  |  | €  | 113.302,57          |
| 6        | Progettazione dei contenuti dei CCP  |  | €  | 90.000,00           |
| 7        | Direzione organizzativa rete CCP   |  | €  | 180.000,00          |
|          |  | <i>SOMMANO</i>   | €  | 1.257.682,57        |
| <b>D</b> | <b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>   |  |    |                     |
| 1        | Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35   |  | €  | 6.913,78            |
| 2        | IVA 22% su C)  |  | €  | 276.690,17          |
| 3        | Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)   |  | €  | 49.384,13           |
| 4        | Spese per pubblicazione  |  | €  | 2.500,00            |
|          |  | <i>SOMMANO</i>   | €  | 335.488,07          |
|          | <b>E) Totale Somme B+C+D</b>   |  | €  | <b>2.207.428,01</b> |
| <b>F</b> | <b>1</b>   | <b>Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati</b>  | €  | <b>950.040,00</b>   |
|          |  | <b>Importo Complessivo del Progetto A+E+F)</b>               | €  | <b>3.792.986,04</b> |
|          |  | <b>Importo per il quale si chiede il contributo pubblico</b> | €  | <b>2.842.946,04</b> |
|          |  | <b>A dedurre economia di ribasso d'asta</b>                  | €  | <b>276.806,22</b>   |
|          |  | <b>Importo complessivo contributo</b>                        | €  | <b>2.566.139,81</b> |

- con determinazione A.U. n.02/2020 Prot. N. 550 del, 28/01/2020 è stata resa l'aggiudicazione definitiva in efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016,;

- in data 29/01/2020 i medesimi lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.";
- in data 19/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 5.831 Raccolta n. 4.373 e registrato a Palermo cod. uff. TXZ il 02/03/2020 al n. 6344 serie 1T;
- l'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." con nota a mezzo PEC in data 24/02/2020 assunta agli atti dell'Ente in data 25/02/2020 al prot. N. 1265, ha fatto richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi della normativa in materia inviando copia della polizza a garanzia
- con determinazione A.U. n.07/2020 prot. N. 1503 del, 05/03/2020 è stato liquidato il certificato di pagamento dell'anticipazione del 20%, relativamente alla liquidazione della fattura n. FPR 1/20 del 04/03/2020, dell'importo di €. 155.066,40, prodotta, dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, di cui €. 127.103,61 per imponibile, ed €. 27.962,79 per IVA al 22%;
- la D.L. ha prodotto gli atti di contabilità relativamente al primo stato di avanzamento a tutto il 28/05/2020, dal quale si evince dal certificato di pagamento n. 1/bis del 03/06/2020 dell'importo di €. 135.215,32 oltre IVA del 22% pari ad €. 29.747,37 e quindi per un importo di €. 164.962,69;
- l'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, ha prodotto la fattura n. FPR 4/20 del 04/06/2020, relativamente alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1/bis del 03/06/2020 dell'importo complessivo di €. 164.962,69 di cui €. 135.215,32 per imponibile ed €. 29.747,37 per IVA al 22%;
- l'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, ha prodotto la fattura n. FPR 5/20 del 04/06/2020, relativamente alla liquidazione del rimborso oneri di accesso alla discarica, dell'importo complessivo di €. 1.495,96 di cui €. 1.226,20 per imponibile ed €. 269,76 per IVA al 22%;

#### **Tutto ciò premesso**

**Visti** gli atti di contabilità relativamente alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1/bis del 03/06/2020, dell'importo complessivo di €. 164.962,69 di cui €. 135.215,32 per imponibile ed €. 29.747,37 per IVA al 22%;

**Vista** la fattura n. FPR 4/20 del 04/06/2020, assunta agli atti dell'Ente a mezzo PEC in pari data, prodotta dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, dell'importo complessivo di €. 164.962,69 di cui €. 135.215,32 per imponibile ed €. 29.747,37 per IVA al 22%;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale l'impresa, aggiudicataria dei lavori di che trattasi, **risulta regolare** ed emesso in data 12/03/2020 e scadenza 10/07/2020;

**Vista** la fattura n. FPR 5/20 del 04/06/2020, assunta agli atti dell'Ente a mezzo PEC in pari data, prodotta dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, dell'importo complessivo di €. 1.495,96 di cui €. 1.226,20 per imponibile ed €. 269,76 per IVA al 22% per rimborso oneri di accesso alla discarica;

**VISTI** il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., nonché le relative linee guida attuative approvate– sino alla data odierna - dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**VISTO** il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

### **PROPONE**

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di liquidare** all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, relativamente ai lavori di "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sciafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" quanto di sua competenza come di seguito elencato:
  - **certificato di pagamento n. 1/bis del 3/06/2020**, per un imponibile di €. 135.215,32, oltre IVA del 22% pari ad €. 29.747,37 e quindi per un importo complessivo di €. 164.962,69, giusta fattura emessa n. FPR 4/20 del 04/06/2020 che si allega alla presente;
  - **rimborso oneri di accesso alla discarica**, per un imponibile di €. 1.226,20, oltre IVA del 22% pari ad €. 269,76 e quindi per un importo complessivo di €. 1.495,96, giusta fattura emessa n. FPR 5/20 del 04/06/2020 che si allega alla presente;
- 3) **di dare atto** che la superiore somma di €. **166.458,65**, trova copertura finanziaria all'interno del progetto finanziato per intero con i fondi di cui all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";


4) **di accreditare** la somma di € **166.458,65**, su conto corrente intestato all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." – presso la BCC San Giuseppe delle Madonie con codice IBAN:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 4 | 0 | U | 0 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

giusta dichiarazione resa dalla medesima impresa in sede di stipula del contratto di appalto.

5) **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

Data, 08/06/2020



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Carmelo Macaluso)

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME

**In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

**L'Amministratore Unico**  
Ficile Alessandro



*[Handwritten signature]*

**In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL Responsabile Finanziario**  
Rag. Silene Macaluso

*[Handwritten signature]*

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Vista la superiore proposta

**DETERMINA**

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale.



**L'Amministratore Unico**  
Ficile Alessandro

*[Handwritten signature]*

## FORNITORE

I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. s.a.s.

P.IVA: IT04035280827

C.F.: 04035280827

Via G. Meli n° 85a

90022 - CALTAVUTURO (PA) - IT

icolisas@alice.it

## CLIENTE

So.Svi.Ma Spa

P.IVA: IT04533490829

Viale Risorgimento 13b

90020 - Castellana Sicula (PA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

| NR | DESCRIZIONE  | QUANTITA' | PREZZO       | SC/MG | IMPORTO      | IVA  | NATURA | IVA |
|----|--|-----------|--------------|-------|--------------|------|--------|-----|
| 1  | I SAL lavori di I ART IL POLO<br>DIFFUSO PER LA<br>RIQUALIDICAZIONE URBANA<br>DELLE PERIFERIE DEI COMUNI<br>DELLE MADONIE DEI COMUNI DI<br>Aliminusa Caltavuturo Cerda<br>Geraci Siculo Lascari San Mauro<br>Castelverde Sciara Sciafani Bagni<br>Valledolmo CIG:7952755509 - CUP<br>: E22F17000320001 | 1 NR      | 135.215,32 € | -     | 135.215,32 € | 22 % | -      | -   |

## METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | METODO          | PAGAMENTO          | BANCA   | IBAN                        | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO      |
|---------|-----------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 1       | MP05 - Bonifico | Pagamento completo | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA | IT40U0897643160000000051025 |           | 04/06/2020    | 164.962,69 € |

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

| Tipo doc.      | Numero doc.     | Data doc.  | ID voce doc. | Cod. comm./conv. | CIG        | CUP             | Rif. righe fatt. |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| Dati contratto | 5831 Racc. 4373 | 19/02/2020 |              |                  | 7952755509 | E22F17000320001 | Tutte            |

## RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE   | IMPOSTA     |
|-----|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 22% |        |           | Immediata    | 135.215,32 € | 29.747,37 € |

## CALCOLO FATTURA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Importo prodotti o servizi | 135.215,32 €        |
| Totale imponibile          | 135.215,32 €        |
| Totale IVA                 | 29.747,37 €         |
| <b>Totale documento</b>    | <b>164.962,69 €</b> |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>164.962,69 €</b> |



## FORNITORE

I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. s.a.s.

P.IVA: IT04035280827

C.F.: 04035280827

Via G. Meli n° 85a

90022 - CALTAVUTURO (PA) - IT

icolisas@alice.it

## CLIENTE

So.Svi.Ma Spa

P.IVA: IT04533490829

Viale Risorgimento 13b

90020 - Castellana Sicula (PA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

| NR | DESCRIZIONE  | QUANTITA' | PREZZO     | SC/MG | IMPORTO    | IVA  | NATURA | IVA |
|----|--|-----------|------------|-------|------------|------|--------|-----|
| 1  | Rimborso Oneri di accesso alla discarica (fatt. 68/E del 15/02/20 Quadrifoglio srl) lavori di I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa Caltavuturo Cerda Geraci Siculo Lascari San Mauro Castelverde Sciarra Sciafani Bagni Valledolmo CIG:7952755509 - CUP : E22F17000320001 | 1 NR      | 1.226,20 € | -     | 1.226,20 € | 22 % | -      | -   |

## METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | METODO          | PAGAMENTO          | BANCA   | IBAN                        | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO    |
|---------|-----------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------|------------|
| 1       | MP05 - Bonifico | Pagamento completo | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA | IT40U0897643160000000051025 |           | 04/06/2020    | 1.495,96 € |

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
- RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

| Tipo doc.      | Numero doc.    | Data doc.  | ID voce doc. | Cod. comm./conv. | CIG        | CUP             | Rif. righe fatt. |
|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| Dati contratto | 5831 Racc.4373 | 19/02/2020 |              |                  | 7952755509 | E22F17000320001 | Tutte            |

## RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA  |
|-----|--------|-----------|--------------|------------|----------|
| 22% |        |           | Immediata    | 1.226,20 € | 269,76 € |

## CALCOLO FATTURA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Importo prodotti o servizi | 1.226,20 €        |
| Totale imponibile          | 1.226,20 €        |
| Totale IVA                 | 269,76 €          |
| <b>Totale documento</b>    | <b>1.495,96 €</b> |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>1.495,96 €</b> |