



Prot. N. 5042 del, 14/9/2020

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 63/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO per i “LAVORI: I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI *Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciarra - Sclafani Bagni - Valledolmo* - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509 – all’**Impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.**=

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

Premesso che:

- in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.palermo.it un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio;
- i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cui interno è ricompreso il progetto denominato “I ART Madonie”;
- con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l’avvenuto finanziamento del progetto di che trattasi;
- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati:
 - ⇒ quale *Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo tecnico in forza all’agenzia;*
 - ⇒ quale *supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami Mario tecnico in forza all’agenzia;*
 - ⇒ quale *Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in forza all’agenzia;*
- nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di €. **3.792.986,34** come di seguito distribuito:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART			
A	Importo complessivo dei Lavori		€ 855.166,85
	Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	20.061,38
		Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	63.802,92
		Lascari - Museo etno-antropologico	132.673,38
		Sclafani Bagni - Museo archeologico	95.940,50

	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	146.955,86		
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	74.031,01		
	Cerda - Museo della Targa Florio	118.656,06		
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	132.940,03		
	Caltavuturo- Museo del Pastore	70.105,71		
1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	%	€	25.655,01
	Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta		€	829.511,84
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui Lavori 22% (A)		€	188.136,71
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione		€	25.186,30
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo		€	2.800,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)		€	17.103,34
5	Coordinamento Generale Attività		€	75.000,00
6	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per realizzazione CCP		€	6.000,00
7	IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)		€	23.976,99
8	Dotazione informatica per progettazione interna		€	7.786,37
9	Realizzazione e messa in rete CCP		€	472.131,00
10	Rete Cultura per le periferie		€	25.701,00
11	Formazione		€	15.778,00
12	Interventi di arte Urbana		€	283.770,00
13	Attività di comunicazione e marketing culturale		€	108.664,14
14	Coordinamento e gestione dei CCP		€	277.868,00
15	Progettazione Contenuti ed attività culturali		€	73.771,00
16	Museo Caltavuturo - attrezzature		€	14.922,00
17	Museo Sciara - attrezzature		€	36.341,98
18	IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)		€	287.968,37
19	Imprevisti (5% su A)		€	41.000,00
20	Oneri assicurativi			1.500,00
21	Spese per pubblicazione		€	2.000,00
22	Per Autorità lavori Pubblici		€	375,00
	Totale Somme a Disposizione		€	1.987.780,19
C	1	Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati	€	950.040,00
		Importo Complessivo del Progetto	€	3.792.986,34

- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827 è stato approvato il quadro economico di progetto;
- a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018;
- il nuovo quadro economico di progetto adeguato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART					
A	Importo complessivo dei Lavori			€	862.408,38
	Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	19.968,98		
		Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	62.873,81		
		Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19		
		Sclafani Bagni - Museo archeologico	94.198,28		
		Valledolmo - Museo Etno Antropologico	158.152,22		
		San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01		
		Cerda - Museo della Targa Florio	113.151,95		
		Sciara - Museo archeologico della Tradizione	135.041,48		
		Caltavuturo- Museo del Pastore	69.744,46		
1		Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	%	€	25.872,25
		Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta		€	836.536,13
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione				
1		IVA sui Lavori 22% (A)		€	189.729,84
2		Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza		€	25.186,30

	in fase di Progettazione ed esecuzione		
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€	2.800,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)	€	17.248,17
5	Coordinamento Generale Attività - Project Manager	€	75.000,00
6	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione	€	4.956,71
7	IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B4+B5)	€	23.747,46
8	Realizzazione e messa in rete 18 CCP	€	528.831,00
9	Rete Cultura per le periferie	€	48.101,00
10	Orientamento e laboratori	€	28.378,00
11	Interventi di arte Urbana	€	215.070,00
12	Attività di comunicazione e marketing culturale	€	113.302,57
13	Direzione organizzativa rete CCP	€	180.000,00
14	Progettazione dei contenuti dei CCP	€	90.000,00
15	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche	€	14.922,00
16	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive	€	36.341,98
17	IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	€	287.968,24
18	Imprevisti (5% su A)	€	41.079,69
19	Oneri assicurativi		1.500,00
20	Spese per pubblicazione	€	2.000,00
21	Per Autorità lavori Pubblici	€	375,00
	Totale Somme a Disposizione	€	1.980.537,96
C	1	Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati	€ 950.040,00
		Importo Complessivo del Progetto	€ 3.792.986,34

- approvato con determinazione dell'A.U. n. 3/2018 - Prot. N. 2713 del 21.05.2018;
- con determina a contrarre dell'A.U. n° 14/2019 - Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 sono state stabilite le procedure di gara e di approvare gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli e disciplinare di gara, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell'ambito dell'Unione MADONIE", Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e con nota prot. Unione n. 658 del 28/08/2019, sono state invitate n. 15 imprese fissando le date per la presentazione delle offerte e per l'espletamento della gara per il giorno 19/09/2019;
- in data 19/09/2019 è stato redatto il verbale n° 1, e secondo le risultanze del relativo verbale i lavori "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Scalfani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" , sono stati provvisoriamente aggiudicati all'impresa **I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827** che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di **€ 635.518,03**;
- il medesimo verbale è stato pubblicati all'Albo On-Line dell'Unione Madonie dal 20/09/2019 al 04/10/2019 per 15 giorni consecutivi e che contro di esso non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui è divenuto definitivo;
- a seguito dell'incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo , si è proceduto alla riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.102.019;
- il quadro economico riformulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE			
A	Importo complessivo dei Lavori		€ 862.408,38
	Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	19.968,98
		Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	62.873,81
		Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19
		Scalfani Bagni - Museo archeologico	94.198,28

	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	158.152,22		
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01		
	Cerda - Museo della Targa Florio	113.151,95		
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	135.041,48		
	Caltavuturo- Museo del Pastore	69.744,46		
1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€		25.872,25
	Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta	€		836.536,13
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui Lavori 22% (A)	€	189.729,84	
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri	€	26.193,63	
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri	€	2.912,00	
4	Spese per incentivo 2% su (A)	€	17.248,17	
5	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche	€	14.922,00	
6	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive	€	36.341,98	
7	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione	€	30.198,90	
8	Imprevisti 5% su A)	€	43.120,42	
9	Oneri assicurativi	€	2.000,00	
10	IVA 22% su (B2+B3+B5+B6+B7)	€	24.325,07	
11	Per Autorità lavori Pubblici	€	375,00	
	<i>SOMMANO</i>	€	387.367,01	
C	ATTREZZATURE ED ATTIVITA'			
1	Realizzazione e messa in rete 18 CCP	€	582.831,00	
2	Rete Cultura per le periferie	€	48.101,00	
3	Orientamento e laboratori	€	28.378,00	
4	Interventi di arte Urbana	€	215.070,00	
5	Attività di comunicazione e marketing culturale	€	113.302,57	
6	Progettazione dei contenuti dei CCP	€	90.000,00	
7	Direzione organizzativa rete CCP	€	180.000,00	
	<i>SOMMANO</i>	€	1.257.682,57	
D	Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35	€	6.913,78	
2	IVA 22% su C)	€	276.690,17	
3	Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)	€	49.384,13	
4	Spese per pubblicazioni ed ANAC	€	2.500,00	
	<i>SOMMANO</i>	€	335.488,07	
	E) Totale Somme B+C+D	€		1.980.537,66
F	1	Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati	€	950.040,00
		Importo Complessivo del Progetto A+E+F)	€	3.792.986,04
		Importo per il quale si chiede il contributo pubblico	€	2.842.946,04

- con determina dell'A.U. n. 28/2019 – Prot. N. 6752 del, 23/12/2019, sono stati approvati i verbali gara e con la medesima determinazione venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di €. 635.518,03;
- con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito l'affidamento dei lavori di che trattasi per cui risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE

A	Importo complessivo dei Lavori	€	862.408,38
	Di cui Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni	19.968,98	

	Battaglia			
	Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	62.873,81		
	Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19		
	Sclafani Bagni - Museo archeologico	94.198,28		
	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	158.152,22		
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01		
	Cerda - Museo della Targa Florio	113.151,95		
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	135.041,48		
	Caltavuturo- Museo del Pastore	69.744,46		
1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€	25.872,25
	Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta		€	836.536,13
	Lavori a base d'asta	€ 836.536,13		
	A dedurre ribasso d'asta del 27,1226%	€ 226.890,35		
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€ 609.645,78		
	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.872,25		
	sommano i lavori	€ 635.518,03	€	635.518,03
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	IVA sui Lavori 22% (A)		€	139.813,97
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri		€	26.193,63
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri		€.	2.912,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)		€	17.248,17
5	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche		€	14.922,00
6	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive		€	36.341,98
7	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione		€	30.198,90
8	Imprevisti 5% su A)		€	43.120,42
9	Oneri assicurativi		€	2.000,00
10	IVA sulle Competenze tecniche 22% (B2+B3+B5+B6+B7)		€	24.325,07
11	Per Autorità lavori Pubblici		€	375,00
12	Per recupero ribasso d'asta ed IVA		€	276.806,22
		<i>SOMMANO</i>	€	614.257,36
C	ATTREZZATURE ED ATTIVITA'			
1	Realizzazione e messa in rete 18 CCP		€	582.831,00
2	Rete Cultura per le periferie		€	48.101,00
3	Orientamento e laboratori		€	28.378,00
4	Interventi di arte Urbana		€	215.070,00
5	Attività di comunicazione e marketing culturale		€	113.302,57
6	Progettazione dei contenuti dei CCP		€	90.000,00
7	Direzione organizzativa rete CCP		€	180.000,00
		<i>SOMMANO</i>	€	1.257.682,57
D	Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35		€	6.913,78
2	IVA 22% su C)		€	276.690,17
3	Imprevisti 5% su(C1+C2+C3+C4+C5)		€	49.384,13
4	Spese per pubblicazione		€	2.500,00
		<i>SOMMANO</i>	€	335.488,07
	E) Totale Somme B+C+D		€	2.207.428,01
F	1	Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati	€	950.040,00
		Importo Complessivo del Progetto A+E+F)	€	3.792.986,04

	Importo per il quale si chiede il contributo pubblico	€	2.842.946,04
	A dedurre economia di ribasso d'asta	€	276.806,22
	Importo complessivo contributo	€	2.566.139,81

- con determinazione A.U. n.02/2020 Prot. N. 550 del, 28/01/2020 è stata resa l'aggiudicazione definitiva in efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 5°/2016,;
- in data 29/01/2020 i medesimi lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.";
- in data 19/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 5.831 Raccolta n. 4.373 e registrato a Palermo cod. uff. TXZ il 02/03/2020 al n. 6344 serie 1T;
- l'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." con nota a mezzo PEC in data 24/02/2020 assunta agli atti dell'Ente in data 25/02/2020 al prot. N. 1265, ha fatto richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi della normativa in materia inviando copia della polizza a garanzia
- con determinazione A.U. n.07/2020 prot. N. 1503 del, 05/03/2020 è stato liquidato il certificato di pagamento dell'anticipazione del 20%, relativamente alla liquidazione della fattura n. FPR 1/20 del 04/03/2020, dell'importo di €. 155.066,40, prodotta, dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, di cui €. 127.103,61 per imponibile, ed €. 27.962,79 per IVA al 22%;
- la D.L. ha prodotto gli atti di contabilità relativamente al primo stato di avanzamento a tutto il 28/05/2020, dal quale si evince dal certificato di pagamento n. 1/bis del 03/06/2020 dell'importo di €. 135.215,32 oltre IVA del 22% pari ad €. 29.747,37 e quindi per un importo di €. 164.962,69;
- l'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, ha prodotto la fattura n. FPR 4/20 del 04/06/2020, relativamente alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1/bis del 03/06/2020 dell'importo complessivo di €. 164.962,69 di cui €. 135.215,32 per imponibile ed €. 29.747,37 per IVA al 22%;
- l'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, ha prodotto la fattura n. FPR 5/20 del 04/06/2020, relativamente alla liquidazione del rimborso oneri di accesso alla discarica, dell'importo complessivo di €. 1.495,96 di cui €. 1.226,20 per imponibile ed €. 269,76 per IVA al 22%;
- con determina A.U. n.31/2020 - prot. N. 3016 del, 08/06/2020 è stato liquidato il certificato di pagamento 1/bis del 03/06/2020, dell'importo complessivo di €. 164.962,69 di cui €. 135.215,32 per imponibile ed €. 29.747,37 per IVA al 22%;, relativamente al primo stato di avanzamento lavori a tutto il 28/05/2020;
- con determina A.U. n.59/2020 - prot. N. 4764 del, 31/08/2020, è stata approvata la perizia di assestamento somme dell'importo complessivo di €. 2.566.139,81 come di seguito distribuito

QUADRO ECONOMICO UNITARIO PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

QUADRO ECONOMICO UNITARIO PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME			
A	Importo complessivo dei Lavori		€ 862.408,38
Di cui	Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia	19.968,98	
	Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia	60.873,60	
	Lascari - Museo etno-antropologico	136.065,19	
	Sclafani Bagni - Museo archeologico	107.962,65	
	Valledolmo - Museo Etno Antropologico	163.765,90	
	San Mauro Castelverde - Mulino a vento	73.212,01	
	Cerda - Museo della Targa Florio	92.447,50	
	Sciara - Museo archeologico della Tradizione	138.305,95	
	Caltavuturo- Museo del Pastore	69.806,60	
	1	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	
	Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta		€ 836.536,13
	Lavori a base d'asta	836.536,13	
	A dedurre ribasso d'asta del 27,1226%	226.890,35	
	<i>Restano i lavori al netto</i>	609.645,78	
	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	25.872,25	
	sommano i lavori	635.518,03	€ 635.518,03
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA sui Lavori 22% (A)		€ 139.813,97
2	Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione compreso 4% per oneri		€ 8.573,18
3	Competenze collaudo tecnico amministrativo compreso 4% oneri		€ 2.912,00
4	Spese per incentivo 2% su (A)		€ 17.248,17
5	Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche		€ 14.922,00
6	Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive		€ 36.341,98

7	Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione	€	30.198,90
8	Imprevisti compreso IVA al 22%	€	50.414,37
9	Oneri assicurativi	€	2.000,00
10	IVA 22% su (B2+B3+B5+B6+B7)	€	20.448,57
11	Per Autorità lavori Pubblici	€	375,00
12	Per recupero ribasso d'asta ed IVA lavori	€	276.806,22
13	Per recupero ribasso d'asta ed IVA competenze coordinatore Sicurezza	€	14.203,00
	<i>SOMMANO</i>	€	614.257,36
C	ATTREZZATURE ED ATTIVITA'		
1	Realizzazione e messa in rete 18 CCP	€	582.831,00
2	Rete Cultura per le periferie	€	47.382,54
3	Orientamento e laboratori	€	26.790,40
4	Interventi di arte Urbana	€	210.870,00
5	Attività di comunicazione e marketing culturale	€	101.758,37
6	Progettazione dei contenuti dei CCP	€	90.000,00
7	Direzione organizzativa rete CCP	€	164.122,40
8	Per economie procedure di cui ai punti (C2-C3-C4-C5-C7)	€	33.927,86
	<i>SOMMANO</i>	€	1.257.682,57
D	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
1	Spese per RUP su (C1+C2+C3+C4+C5)/100*2*0,35	€	6.913,78
2	IVA 22% su (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7)	€	269.226,04
3	Imprevisti	€	49.384,13
4	Spese per pubblicazione	€	2.500,00
5	Per economia IVA su procedure di cui ai punti (C2-C3-C4-C5)	€	7.464,13
	<i>SOMMANO</i>	€	335.488,07
	E) Totale Somme B+C+D	€	2.207.428,00
F	1 Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati	€	950.040,00
	Importo Complessivo del Progetto A+E+F)	€	3.792.986,03
	Importo per il quale si chiede il contributo pubblico	€	2.842.946,03
	A dedurre economie di ribasso d'asta lavori ed IVA	€	276.806,22
	Importo complessivo contributo	€	2.566.139,81

Tutto ciò premesso

Visti gli atti di contabilità relativamente alla liquidazione del secondo certificato di pagamento del 07/09/2020, dell'importo complessivo di €. 137.707,83 di cui €. 112.875,27 per imponibile ed €. 24.832,56 per IVA al 22%;

Vista la fattura n. FPR 10/20 del 10/9/2020, assunta agli atti dell'Ente a mezzo PEC in pari data, prodotta dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, dell'importo complessivo di €. 137.707,83 di cui €. 112.875,27 per imponibile ed €. 24.832,56 per IVA al 22%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale l'impresa, aggiudicataria dei lavori di che trattasi, **risulta regolare** ed emesso da INAIL_23086242 in data 10/07/2020 e scadenza 7/11/2020;

VISTI il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., nonché le relative linee guida attuative approvate- sino alla data odierna - dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di liquidare** all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, relativamente ai lavori di "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciarra - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" quanto di sua competenza come di seguito elencato:
 - **secondo certificato di pagamento del 07/09/2020**, per un imponibile di €. 112.875,27, oltre IVA del 22% pari ad €. 24.832,56 e quindi per un importo complessivo di €. 137.707,83, giusta fattura emessa n. FPR 10/20 del 10/09/2020 che si allega alla presente;

3) **di dare atto** che la superiore somma di €. 137.707,73, trova copertura finanziaria all'interno del progetto finanziato per intero con i fondi di cui all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

4) **di accreditare** la somma di €. 137.707,73, su conto corrente intestato all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." – presso la BCC San Giuseppe delle Madonie con codice IBAN:



I	T	4	0	U	0	8	9	7	6	4	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

giusta dichiarazione resa dalla medesima impresa in sede di stipula del contratto di appalto.

5) **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

Data, 14/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Carmelo Macaluso)



Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

L'Amministratore Unico
Ficile Alessandro



In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL Responsabile Finanziario
Rag. Silene Macaluso



L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la superiore proposta

DETERMINA

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale.

L'Amministratore Unico
Ficile Alessandro



FATTURA

nr. FPR 10/20 del 09/09/2020

Data ricezione: 10/09/2020

FORNITORE

I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. s.a.s.
 P.IVA: IT04035280827
 C.F.: 04035280827
 Via G. Meli n° 85a
 90022 - CALTAVUTURO (PA) - IT
 icolisas@alice.it

CLIENTE

So.Svi.Ma Spa
 P.IVA: IT04533490829
 Viale Risorgimento 13b
 90020 - Castellana Sicula (PA) - IT
 Codice destinatario: KRRH6B9

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Il SAL lavori di I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIDICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa Caltavuturo Cerda Geraci Siculo Lascari San Mauro Castelverde Sciarra Sclafani Bagni Valledolmo CIG:7952755509 - CUP : E22F17000320001	1 NR	112.875,27 €	-	112.875,27 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA DI CREDITO COOPERATIV O SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA	IT40U0897643160000000051025		09/09/2020	137.707,83 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
- RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	5831 Racc. 4373	19/02/2020			7952755509	E22F17000320001	Tutte

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	112.875,27 €	24.832,56 €

Importo prodotti o servizi	112.875,27 €
Totale imponibile	112.875,27 €
Totale IVA	24.832,56 €
Totale documento	137.707,83 €

Netto a pagare 137.707,83 €