



Prot. N. 6874 del, 09/12/2020

### DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 79/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO** per i “LAVORI: I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509 – all’Impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.=

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,

#### Premesso che:

- in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;
- la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale [www.provincia.palermo.it](http://www.provincia.palermo.it) un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio;
- i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cui interno è ricompreso il progetto denominato “I ART Madonie”;
- con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l’avvenuto finanziamento del progetto di che trattasi;
- con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati:
  - ⇒ quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo tecnico in forza all’agenzia;
  - ⇒ quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami Mario tecnico in forza all’agenzia;
  - ⇒ quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in forza all’agenzia;
- nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di €. 3.792.986,34 di cui €. 855.166,85 per lavori al lordo, €. 1.987.780,19 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed approvato con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827;
- a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018, dell’importo complessivo di €. 3.792.986,34 di cui €. 862.408,38 per lavori al lordo, €. 1.980.537,96 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati ed approvato con determinazione dell’A.U. n. 3/2018 - Prot. N. 2713 del 21.05.2018;
- con determina a contrarre dell’A.U. n° 14/2019 - Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 sono state stabilite le procedure di gara e di approvare gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli e disciplinare di gara, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita nell'ambito dell'Unione MADONIE", Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e con nota prot. Unione n. 658 del 28/08/2019, sono state invitate n. 15 imprese fissando le date per la presentazione delle offerte e per l'espletamento della gara per il giorno 19/09/2019;
- in data 19/09/2019 è stato redatto il verbale n° 1, e secondo le risultanze del relativo verbale i lavori "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI *Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo* - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" , sono stati provvisoriamente aggiudicati all'impresa **I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827** che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di **€. 635.518,03**;
- il medesimo verbale è stato pubblicato all'Albo On-Line dell'Unione Madonie dal 20/09/2019 al 04/10/2019 per 15 giorni consecutivi e che contro di esso non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui è divenuto definitivo;
- a seguito dell'incontro avuto con i funzionari della Città Metropolitana di Palermo , si è proceduto alla riclassificazione e suddivisione delle tipologie di intervento (sia opere murarie che impianti e servizi) e si è inviato il tutto alla predetta Città con nota Prot. 5135 del 7.102.019, avente il rispettivo quadro economico dell'importo complessivo di €. 3.792.986,04 di cui €. 862.408,38 per lavori al lordo compreso €. 25.872,25 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €. 1.980.537,66 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati;
- con determina dell'A.U. n. 28/2019 – Prot. N. 6752 del, 23/12/2019, sono stati approvati i verbali gara e con la medesima determinazione venivano aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, che ha offerto il ribasso del 27,1226%, per un importo di aggiudicazione pari ad €.609.645.78, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.872,25 e quindi per l'importo complessivo di **€. 635.518,03**;
- con la medesima determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico, dell'importo complessivo di €. 2.566.139,81 di cui €. 635.518,03 per importo contrattuale, €. 2.207.428,01 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati;
- con determinazione A.U. n.02/2020 Prot. N. 550 del, 28/01/2020 è stata resa l'aggiudicazione definitiva in efficace, *ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 59/2016*;
- in data 29/01/2020 i medesimi lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.";
- in data 19/02/2020 è stato stipulato il contratto di appalto, Repertorio n. 5.831 Raccolta n. 4.373 e registrato a Palermo cod. uff. TXZ il 02/03/2020 al n. 6344 serie 1T;
- con determina A.U. n.59/2020 - prot. N. 4764 del, 31/08/2020, è stata approvata la perizia di assestamento somme dell'importo complessivo di €. 2.566.139,81 di cui €. 635.518,03 per importo contrattuale, €. 2.207.428,00 per somme a disposizione ed €. 950.040,00 per cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati;

#### **Tutto ciò premesso**

**Visti** gli atti di contabilità relativamente alla liquidazione del terzo certificato di pagamento del 13/11/2020, dell'importo complessivo di €. 201.684,67 di cui €. 165.315,30 per imponibile ed €. 36.369,37 per IVA al 22%;

**Vista** la fattura n. FPR 13/20 del 13/11/2020, assunta agli atti dell'Ente a mezzo PEC in pari data, prodotta dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, dell'importo complessivo di €. 201.684,67 di cui €. 165.315,30 per imponibile ed €. 36.369,37 per IVA al 22%;

**Vista** la fattura n. FPR 14/20 del 16/11/2020, assunta agli atti dell'Ente a mezzo PEC in pari data, prodotta dall'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, dell'importo complessivo di €. 971,80 di cui €. 796,56 per imponibile ed €. 175,24 per IVA al 22% per rimborso oneri di accesso alla discarica;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale l'impresa, aggiudicataria dei lavori di che trattasi, risulta regolare ed emesso da INAIL\_24751305 in data 07/11/2020 e scadenza 7/3/2021;

**Visti** il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i., nonché le relative linee guida attuative approvate – sino alla data odierna - dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**Visto** il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76;

#### **PROPONE**

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di liquidare** all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede a Caltavuturo in via G. Meli, 85/a P. I.V.A. 04035280827, relativamente ai lavori di "I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo - CUP: E22F17000320001 - CIG : 7952755509" quanto di sua competenza come di seguito elencato:

- **terzo certificato di pagamento del 12/11/2020**, per un imponibile di €. 165.315,30, oltre IVA del 22% pari ad €. 36.369,37 e quindi per un importo complessivo di €. 201.684,67, giusta fattura emessa n. FPR 13/20 del 13/11/2020 che si allega alla presente;
  - **rimborso oneri di accesso alla discarica**, per un imponibile di €. 796,56, oltre IVA del 22% pari ad €. 175,24 e quindi per un importo complessivo di €. 971,80, giusta fattura emessa n. FPR 14/20 del 16/11/2020 che si allega alla presente;
- 3) **di dare atto** che la superiore somma , trova copertura finanziaria all'interno del progetto finanziato per intero con i fondi di cui all'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- 4) **di accreditare** la somma di €. **202.656,47**, su conto corrente intestato all'impresa "I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s." – presso la BCC San Giuseppe delle Madonie con codice IBAN:

**I T 4 0 U 0 8 9 7 6 4 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 5**

giusta dichiarazione resa dalla medesima impresa in sede di stipula del contratto di appalto.

- 5) **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

Data, 09/12/2020



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Carmelo Macaluso)

*Carmelo Macaluso*

Il sottoscritto **Alessandro Ficile**, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME

**In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**



**L'Amministratore Unico**  
Ficile Alessandro

*Alessandro Ficile*

**In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL Responsabile Finanziario**  
Rag. Silene Macaluso

*Silene Macaluso*

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Vista** la superiore proposta

**DETERMINA**

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale.



**L'Amministratore Unico**  
Ficile Alessandro

*Alessandro Ficile*



**Lavori di : lavori di "I ART- IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE" DEI COMUNI DI Aliminusa - Caltavuturo - Cerda - Geraci Siculo - Lascari - San Mauro Castelverde - Sciara - Sclafani Bagni - Valledolmo"**

**Impresa : I.CO.LI. di Li Destri Giacomo e C. S.a.s.**

CONTRATTO in data 19/02/2020, n. 5831 raccolta n. 4373 di repertorio, registrato a Palermo cod. Uff. TXZ in data 02/03/2020 al n. 6344 serie I/T e successivo Atto di Sottomissione dell' 1/09/2020.-

**CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 165.315,30**  
 Per I.V.A. 22% € 36.369,37  
 Importo da pagare € 201.684,67

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Anticip.	04/03/2020	127.103,61
1	03/06/2020	135.215,32
2	07/09/2020	112.875,27
Totale €		248.090,59

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 635.518,03 al netto del ribasso d'asta del 27,1226.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 520.007,41, cioè:

Per lavori e somministrazione  
 Per materiali giacenti in cantiere  
 Per lavori in economia  
 Per anticipazioni (fatture)

475.208,25

24.632,19

Sommano € 499.840,44

Per oneri afferenti la sicurezza

20.166,97

Sommano € 520.007,41 520.007,41

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% per infortuni

2.600,04

L'ammontare dei certificati precedenti

248.090,59

Dedotto il 20% recupero quota parte anticip.

104.001,48

Totale deduzioni € 354.692,11 354.692,11

**Risulta il credito dell'Impresa in Euro 165.315,30**

Certifica che ai termini dell'art. 52 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 165.315,30, diconsi euro centosessantacinquemilatrecentoquindici/30

Il Responsabile del Procedimento  
 Geom. Carmelo Malaluso

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Palermo con polizza 6799204/31 decorrenza 03/02/2020 scadenza 31/12/2020.-

Il Direttore dei Lavori  
 Arch. Salvatore Vignieri

CASTELLANA SICULA , 11/11/2020

Il Responsabile del Procedimento  
 Geom. Carmelo Malaluso

CASTELLANA SICULA , 12/11/2020

## FATTURA

nr. FPR 13/20 del 13/11/2020

Data ricezione: 13/11/2020

## FORNITORE

I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. s.a.s.

P.IVA: IT04035280827

C.F.: 04035280827

Via G. Meli n° 85a

90022 - CALTAVUTURO (PA) - IT

icolisas@alice.it

## CLIENTE

So.Svi.Ma Spa

P.IVA: IT04533490829

Viale Risorgimento 13b

90020 - Castellana Sicula (PA) - IT

Codice destinatario: KRRH6B9

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	III SAL lavori di I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIDICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa, Caltavuturo, Cerda, Geraci Siculo, Lascari, San Mauro Castelverde, Sciarra, Sclafani Bagni, Valledolmo CIG:7952755509 - CUP : E22F17000320001	1 NR	165.315,30 €	-	165.315,30 €	22 %	-

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA DI CREDITO COOPERATIV O SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA	IT40U0897643160000000051025		13/11/2020	201.684,67 €

## REGIME FISCALE

REGIME FISCALE  
RF01 - Ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	5831 Racc. 4373	19/02/2020			7952755509	E22F1700032 0001	Tutte

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	165.315,30 €	36.369,37 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	165.315,30 €
Totale imponibile	165.315,30 €
Totale IVA	36.369,37 €
<b>Totale documento</b>	<b>201.684,67 €</b>

**Netto a pagare 201.684,67 €**

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04035280827 Codice fiscale: 04035280827 Denominazione: I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. s.a.s. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via G. Meli n° 85a Comune: CALTAVUTURO Provincia: PA Cap: 90022 Nazione: IT Email: icolisas@alice.it	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04533490829 Denominazione: So.Svi.Ma Spa Indirizzo: Viale Risorgimento 13b Comune: Castellana Sicula Provincia: PA Cap: 90020 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FPR 14/20	16-11-2020	KRRH6B9

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 5831 Racc. 4373 del 19-02-2020 CUP: E22F17000320001 CIG: 7952755509 Rimborso Oneri di accesso alla discarica (fatt. 226/D del 31/08/2020 Siciliana Lambertini Edilsistemi Srl) lavori di I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIDICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa Caltavuturo Cerda Geraci Siculo Lascari San Mauro Castelveverde Sciarra Sclafani Bagni Valledolmo CIG:7952755509 - CUP : E22F17000320001	1,00	680,16	NR		22,00	680,16
	Rimborso Oneri di accesso alla discarica (fatt. 252/D del 30/09/2020 Siciliana Lambertini Edilsistemi Srl) lavori di I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIDICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa Caltavuturo Cerda Geraci Siculo Lascari San Mauro Castelveverde Sciarra Sclafani Bagni Valledolmo CIG:7952755509 - CUP : E22F17000320001	1,00	51,72	NR		22,00	51,72
	Rimborso Oneri di accesso alla discarica (fatt. 270/D del 20/10/2020 Siciliana Lambertini Edilsistemi Srl) lavori di I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIDICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa Caltavuturo Cerda Geraci Siculo Lascari San Mauro Castelveverde Sciarra Sclafani Bagni Valledolmo CIG:7952755509 - CUP : E22F17000320001	1,00	64,68	NR		22,00	64,68

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			796,56	175,24
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					971,80

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT40U0897643160000000051025 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DELLE MADONIE	Data scadenza 16-11-2020	971,80